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This thesis examines the marketing of The Winterfest -09 music event. Based on my exper-
ience as Head of Marketing for this event, I will analyse the actions taken as well as the
results achieved. Additionally, my thesis serves as a manual for marketing and advertising
an event.
The theory part is based on literature on events management, marketing and advertising. I
also reflect my own experiences from event management and marketing.
The Winterfest -09 was a two-day music festival produced by students. The event was or-
ganised in the Eastern Uusimaa region and consisted of two promotional concerts, the two-
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sponsibilities were allocated between group members and the production of the event star-
ted. The actual event was implemented on 6-7 February 2009 at Taidetehdas in Porvoo in
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1 Johdanto
The Winterfest -09 (jatkossa WF09) oli ainutlaatuinen tapahtuma Porvoossa. Tarkoitus oli
luoda Itä-Uudenmaan nuorille jokavuotinen kulttuuritapahtuma joka nostaisi alueellista
tunnettuutta. Tapahtumien kehittäminen alueella oli myös kirjattu Itä-Uudenmaan liiton
matkailustrategiaan (Itä-Uudenmaan liitto 2006, 12). Porvoon kaupungin imago ei ole
kulttuurimyönteinen ja tapahtumalla pyrimme auttamaan myös tässä asiassa.
Toimeksiantajan Toni Törrösen ensimmäisestä visiosta tapahtuma jalostui eteenpäin
kunnes lopulta se muodostui kaksipäiväiseksi nuorten kulttuuritapahtumaksi jossa oli
tarjolla niin rock-musiikkia kuin hip-hop -musiikkia.
Toimeksiannon otti vastaan seitsemän HAAGA-HELIAn opiskelijaa jotka aloittivat työt
tapahtuman parissa keväällä 2008. Alkuun koko suunnitelma eli melkoisesti mutta
lopullisen muodon löydyttyä myös opiskelijaryhmän sisällä jaettiin erilaiset roolit ja
vastuualueet ihmisten omien osaamisten ja kiinnostusten mukaisesti. Jokainen työskenteli
ja vastasi omasta alueestaan mutta toimi myös osana ryhmää. Palavereja edistymisestä ja
ideoista pidettiin säännöllisesti ja näin varmistettiin että kaikilla oli viimeinen tieto
tilanteesta. Ohjaajina projektissa toimivat Anu Sipilä ja Sirpa Lassila. Projekti toteutettiin
osana HAAGA-HELIAn SYMBIO -opintoja.
Tapahtuman tuottaminen oli erittäin värikäs kokemus. Toteutuksessa kävimme läpi kaikki
mahdolliset onnistumisen ja häviämisen tunteet – koko projekti muutti muotoaan moneen
otteeseen. Tapahtumasta oli taloudellisesti vastuussa toteutuksen eri vaiheissa monta eri
tahoa – toisen kaaduttua näytti ettei tapahtumaa tule ollenkaan. Saimme kuitenkin
neuvoteltua Speed Promotion & Agency Oy Ltd:n mukaan joulukuussa 2008 ja
taloudellinen vastuu tapahtumasta siirtyi heille. Aikataulu oli tässä vaiheessa erittäin
haasteellinen mutta lopulta toteutuksen jälkeen opiskelijaryhmä sai tapahtumasta
poikkeuksetta hyvää palautetta niin yhteistyökumppaneilta kuin kävijöiltäkin. Rahallisista
tavoitteista tapahtuma jäi, mutta tämä on useimmiten ensi kertaa järjestettävän
kulttuuritapahtuman kohtalo. 
Oma roolini tapahtumassa oli vastata markkinoinnista. Tästä minulla oli jo aikaisempaa
kokemusta. Perustin ennen HAAGA-HELIAn opintoja muutaman luovan nuoren kanssa
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Ars Kamoon Oy nimisen markkinointiviestinnän toimiston joka oli toiminut jo muutaman
vuoden ennen tapahtumaa. Myös toimeksiantajallamme Toni Törrösellä oli kokemusta
alalta. Yhdessä väittelemällä ja toisiamme kyseenalaistamalla kaikki ideat jalostuivat
hyvään lopputulokseen. Suunnittelimme ryhmän kanssa markkinoinnissa käytettävän
budjetin, kohderyhmän ja pääpiirteittäin missä ja miten tapahtuma näkyy. Tätä lähdin
toteuttamaan ja onnistuin joissain asioissa hyvin, joissain huonosti – käyn kokemukseni
läpi tässä opinnäytetyössä.
Jokainen seitsemästä WF09-tapahtumaa tehneestä opiskelijasta kirjoitti oman
toiminnallisen opinnäytetyönsä tapahtumasta ja tehtävistä, jotka liittyivät kunkin omaan
rooliin. Nämä työt muodostavat yhdessä kokonaiskuvan tapahtuman tuottamisesta.
Opinnäytetöiden tuotoksena syntyi produkti, eli tapahtumajärjestämisen opas. Liitteenä
(liite 1) on oma osuuteni joka käsittelee tapahtuman markkinointia. Produkti julkaistiin
huhtikuussa 2010 festarit.org -sivustolla. Se sisältää jokaisen WF09-projektiin
osallistuneen tekijän näkemykset osa-alueistaan vapaamuotoisesti kirjoitettuna. Osa-alueet
ovat: markkinointi, tiedotus, projektin johtaminen, sponsorointi, yhteistyökumppanit ja
turvallisuus (festarit.org 2010). Teksti on kirjoitettu kohderyhmän kielellä. Produkti (liite
6) tuli opinnäytetöiden osaksi loogisena jatkumona. Se auttaa uusia tapahtumajärjestäjiä ja
rohkaisee ihmisiä tekemään uusia asioita elämässään. Alun alkaen oli tarkoitus tehdä kirja
ja yrittää saada sille kustantaja, mutta tähän eivät resurssit riittäneet. 
Oma opinnäytetyöni on kuvaus WF09 tapahtuman markkinoinnista ja kokemuksistani
aiheen tiimoilta. Se koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä osassa kerron miten
suunnittelimme markkinoinnin – mihin perustuen valitsimme mitäkin keinoja ja mikä oli
koko kampanjan tavoite. Suunnittelun jälkeisessä osiossa käyn läpi miten toteutimme
markkinoinnin. Nämä eivät aina menneet ihan yksiin ja suunnitelmat elivät koko
toteutusvaiheen läpi. Osiossa 5.3 esittelen markkinointiviestinnän seurantaa - Internet-
sivujen kävijäseurannasta näemme miten tapahtuman tunnettuus rakentui pikkuhiljaa
alueella. Lopun johtopäätöksissä pohdin tapahtuman markkinoinnissa tapahtuneita virheitä,
kehitysehdotuksia ja ajatuksia mitkä jäivät toteuttamatta. Toivon että näistä tulee olemaan
hyötyä vastaavanlaisen tapahtuman kanssa työskenteleville.
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2 WF09 -tapahtuman markkinoinnin suunnittelu
Suunnittelun tärkeyttä näin suuressa markkinointiprosessissa ei voi korostaa liikaa.
Konkreettiset tavoitteet, hyvät suunnitelmat ja tarkkaan lasketut summat mahdollistavat
ammattimaisen tapahtumatuottamisen. Jos epäonnistuu suunnittelemisessa, suunnittelee
epäonnistumista (Kotler & Armstrong 2001, 48).
2.1 Tapahtuman kohderyhmät
Tapahtuman markkinoinnin suunnittelussa ensimmäinen vaihe oli kohderyhmän määrittely
– kenelle tapahtumaa myydään. Kohderyhmän valinta muokkaa itse tapahtuman rakennetta
joten se oli yksi suunnittelun tärkeimmistä päätöksistä. Hyvä kohderyhmä on tarpeeksi
suuri joukko samantyyppisiä ihmisiä, joiden perusteella tapahtuman sisältö ja tavoitteet
voidaan suunnitella (Kulttuuritapahtuman tuottaminen 2003). Mitä tarkemmin
kohderyhmän tuntee ja sen pystyy määrittelemään, niin sitä tehokkaammin mainonnan
pystyy suunnittelemaan. Mediavalinnoissa voi säästää huomattavasti rahaa tuntemalla
kohderyhmänsä, heidän tapansa ja arvonsa. Silloin myös viestejä pystyy muokkaamaan
siten että ne tähtäävät vaikuttamaan juuri tietyn kohderyhmän tunteisiin ja rakentavat
toivottua mielikuvaa tapahtuman sisällöstä (Brassington & Pettitt 2006, 193).
Kohderyhmien segmentointistrategia voi olla moniportainen. Usean kohderyhmän
markkinoinnissa voi myös varioida markkinointiviestiä jotta se puree paremmin
tavoiteltuun ryhmään. Usein tätä tehdään esimerkiksi niin että tytöille suunnattu mainos on
punertava ja pojille sinertävä. Viestiä voi muuttaa visuaalisuuden lisäksi myös
tekstisisällöltään hieman jotta se tuntuu kohderyhmästä houkuttelevammalta.
Markkinointiviestinnän ydinajatus kannattaa kuitenkin pitää yhtenäisenä läpi
markkinointiviestintäprosessin (Baak & Clow 2007, 198)
WF09 markkinointiviestinnän kohderyhmät oli segmentoitu kolmeen eri osioon (kuvio 1.).
Ensisijainen kohderyhmä oli Porvoolaiset opiskelijat ja etenkin HAAGA-HELIA Porvoon
ja Laurean Porvoon yksikön yhteensä noin 1370 opiskelijaa (taulukko 1.)
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Taulukko 1. Opiskelijamäärät Porvoon HAAGA-HELIAssa, Laureassa sekä koko
HAAGA-HELIAssa (Kanerva, T. 9.4.2010)
Koulu Määrä
Laurea Porvoo 225 opiskelijaa
HAAGA-HELIA Porvoo (Pomo + Point) 1147 opiskelijaa
Koko HAAGA-HELIA 10 334 opiskelijaa
Tähän valintaan päädyimme lähinnä siksi että meillä oli käytössä kustannustehokkaimmat
välineet tämän ryhmän tavoittelemiseen. Koulun kautta saimme tehokkaasti viestin perille
jokaiselle opiskelijalle. Uskoimme ymmärtävämme kohderyhmää parhaiten kaikista,
olimmehan kaikki seitsemän itse HAAGA-HELIAn opiskelijoita. Toimimme itse
markkinointiviestinnän testiryhmänä – jos viestit toimivat kaikille meille niin oletimme
niiden toimivan myös muille alueen opiskelijoille.
Kuvio 1. WF09 tapahtuman suunnitellut kohderyhmät (Winterfest 2009)
Toissijainen kohderyhmä oli koko HAAGA-HELIAn opiskelijat. Opiskelijakuntien ja
koulun sisäisten tiedotuskanavien avulla tavoitimme koko oppilaitoksemme noin 10 000
opiskelijaa erittäin kustannustehokkaasti. Kolmas kohderyhmä oli nuoret aikuiset 18-30v
koko Itä-Uudenmaan alueella. Itse tapahtumaa ja sen sijaintia ajatellen tämä oli se ryhmä,
jonka oletimme olevan tapahtumasta eniten kiinnostuneita. Alueen kulttuuritarjonta oli
ollut lähes olematonta ja uskoimme tämän ryhmän olevan erittäin potentiaalinen. Laaja
4
määritelmä johtuu siitä että kolmannen kohderyhmän kanavat (lehdet ja alueellinen
näkyvyys) tavoittavat suuria massoja. Tarkempaa määritelmää ei tarvitse tehdä.
Seuraavasta taulukosta voimme karkeasti arvioida että alueen asukkaista n. 15 % osuu
tähän haarukkaan. Alueen väkiluvun ollessa 93966 (Tilastokeskus 2008) tämä on yli 14
000 potentiaalista asiakasta.
Taulukko 2. Väestön ikärakenne Itä-Uudellamaalla 31.12.2008 (Tilastokeskus 2009)
Tapahtuman tavoitteena oli saavuttaa kahden päivän aikana yhteensä n. 1200 - 2000
kävijää. Minimitavoitteen määritteli se kävijämäärä, jolla tapahtuma saavuttaa
nollatuloksen. Ydinkohderyhmä oli jo suurempi kun minimitavoite. Kohderyhmät yhteen
laskettuina potentiaalisia kävijöitä oli riittävästi suhteessa tavoitteisiin.
2.2 Markkinoinnin viestit
Kampanjan tarkoitus ja tavoitteet määräävät kampanjan viestit. Viestien sisältö pitää
määritellä ja tiedostaa ja niillä voi olla useita eri tavoitteita. Viestit voivat esimerkiksi
pyrkiä vaikuttamaan mielikuviin, herättämään haluja tai välittämään tietoa (Raj, Walters &
Rashid 2009, 110-111). WF09 kampanjassa näitä viestejä käyttämällä pyrimme
ensisijaisesti myymään lippuja tapahtumaan. Koko kampanjan perusrakennetta voi ajatella
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myös Aida-rakenteen mukaisesti. Aida-rakenteella tarkoitetaan ideaalista markkinoinnin
aikaansaamaa tapahtumaketjua joka johtaa toivottuun tekoon eli WF09 tapahtumalipun
ostoon.
− Huomio (attentation): Kehitimme tapahtumalle oman visuaalisen linjan joka näytti
raikkaalta, nuorekkaalta ja käytti pelkästään kylmiä värejä. Tehokkaan toiston ansiosta
materiaali oli helppo tunnistaa jo matkan päästä.
− Kiinnostus (interest): Kiinnostusta ruokittiin materiaalissa sijoittamalla suurimmat
artistit näkyvästi julisteeseen.
− Himo (desire): Suuret artistit ja laaja tarjonta vakuuttavat kohderyhmän. Lisäksi
vetosimme paikallisuuteen sloganilla (festarikausi alkaa Porvoosta!).
− Toiminto (Action): Käynti nettisivuilla sekä joka johtaa lipunostoon.
(Jobber, D. 2004, 421-422)
Tapahtuman slogan ”Festarikausi alkaa Porvoosta!” oli suunniteltu sitouttamaan paikallista
väestöä. Ajatus oli että he tuntevat paikallista ylpeyttä ja tuntevat tapahtuman omakseen.
Itä-Uusimaa alueena on tunnettu siitä että siellä ei tapahdu ikinä mitään – sloganin
vaikutus on kiistaton paikallisen asukkaan kuullessa sen esimerkiksi MTV Finlandilta,
jossa yleensä mainostetaan kansallisia tai kansainvälisiä tapahtumia. Tapahtuman
jatkuvuutta ajatellen slogan on erittäin tehokas – sillä olisi voinut helposti brändätä WF-
tapahtuman vuoden ensimmäiseksi festivaaliksi, ja saada näin vakaa asema Suomen
tapahtumakartalta.
Sisällöllisesti kaikki tapahtuman mainonta seurasi samaa rakennetta ”The five Ws of
Marketing” -teorian mukaisesti. Jokaisen mainoksen pitää osata vastata kohteen
kysymyksiin: why, who, when, where ja what. Vapaasti suomennettuna nämä tarkoittavat:
mitä, missä, milloin, kuka ja miksi osallistua (Hoyle 2002). Rakensimme mainokset niin
että kaikesta materiaalista löytyy kaikki tuo informaatio. Internet-sivuille järjestimme
kaiken mahdollisen tiedon tapahtumasta. Tarkoitus oli vastata kaikkiin kohderyhmän
mahdollisiin kysymyksiin ja tätä kautta edesauttaa myyntiä.
2.3 Kampanjan mediat ja kanavat
Valitut mediat antavat kanavat tiettyjen kohderyhmien tavoittamiseen. Mediakanavat
valitsimme kustannustehokkuuden pohjalta – mikä kanava saavuttaa kaikkein suurimman
6
määrän potentiaalisia asiakkaita kaikkein halvimmalla (Raj, Walters & Rashid 2009, 111).
Suunnittelimme WF09 tapahtumalle kampanjan, joka kattoi kaikki alueen mediat sekä
keräsi niin paljon huomiota ettei kukaan alueella jäänyt epätietoiseksi. Kampanjalla
pyrimme rakentamaan hyvän pohjan monivuotisuudelle. Osa toimeksiantoa oli luoda
kansallisesti uskottava vuosittainen tapahtuma.
Kampanjan konkreettisena tavoitteena oli saavuttaa minimissään 120 000 henkilöä.
Alarajan määritelmänä toimi ajatus siitä, että saavutamme kävijätavoitteen jos 1 % viestin
saaneista tekee ostopäätökseen. Laskimme kampanjan tavoittamat henkilöt medioiden
levikkien, tuotteiden painosmäärien ja promootiotapahtumien huomioarvioiden mukaisesti.
Kampanja on helpompi suunnitella kun on konkreettisia tavoitteita.
Kampanjan tavoitteena oli myös saada yhteistyökumppaneille ja sponsoreille
mahdollisimman paljon näkyvyyttä. Suunnitellun mainonnan tuli käyttää kaikkia kanavia
(TV, Radio, Printti) mahdollisimman kattavasti jotta potentiaaliset sponsorit
kiinnostuisivat.
2.4 Mainonnan aikataulu
Kampanjan aikataulu suunniteltiin niin että saisimme ”pysyvän näkyvyyden” alueella.
Mainosta tulee toistaa useita kertoja koska useat kohderyhmästä eivät näe sitä
ensimmäisellä kerralla. Toiston tullessa vielä eri medioista tulee viestistä tehokkaampi
(Raj, Walters & Rashid 2009, 111-112).  Kampanja oli tasaisesti käynnissä syksystä 2008
itse tapahtumaan asti. Pre-klubit suunniteltiin niin että saimme tasaisin väliajoin piikin
mainostukseen ja tiedottamiseen. Suurin osa näkyvyydestä ajoitettiin viimeiselle viikolle,
jolloin suurin osa kulttuuritapahtumien potentiaalisista asiakkaista tekee ostopäätöksen
(Keskinen 2009). Viimeisellä viikolla kaikki mediat toimivat päällekkäin tehostaen
toisiaan.
2.5 WF09 Markkinointibudjetti
Tapahtuman markkinointibudjetti on perinteisesti se, josta ensimmäisenä ruvetaan
karsimaan jos jokin osa-alue ei toteudu suunnitellulla tavalla. Budjettia kannattaa suojella
loppuun asti. Markkinointibudjetti on mielestäni juuri se jonka pohjalta kaikki raha
tapahtuman kassaan tulee. Budjetti asettaa rajat käytettäville markkinointiviestinnän
keinoille – markkinointiviestinnän keinot määrittelevät sponsorinäkyvyyden määrän –
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sponsorinäkyvyyden määrä taas sponsoripakettien hinnat – sponsoripakettien hinnat
vaikuttavat koko tapahtuman budjettiin. Kaikki nämä olivat sidoksissa toisiinsa joten ne
piti suunnitella tarkasti ja tasapainoon keskenään.
Useissa kustannuksissa pystyy helposti säästämään. Hyvin budjetoidusta ja toteutetusta
markkinoinnista jää rahaa yli. Nyrkkisääntönä suositeltava markkinointibudjetti
tapahtumalle on 10 – 20 % kokonaisbudjetista (Hoyle L. 2002, 87-88).
WF09 markkinointibudjetiksi määriteltiin suunnitteluvaiheessa 10 % kokonaisbudjetista.
Päätös perustui tapahtumamarkkinoinnin teoriaan sekä markkinoinnin alustaviin
kustannuslaskelmiin. Suunnitteluvaiheessa päätimme painosmäärät ja painokoot valmiiksi,
jotta meidän olisi helppo laskea painotuotteiden kustannukset budjettiin ja lähettää
tarjouspyynnöt eri painotaloihin. Kanavien, keinojen ja painosmäärien tarkka
määritteleminen ajoissa on myös tärkeää sponsorihankinnan kannalta koska siinä
määritetään myös heille luvattava näkyvyys.
WF09 markkinointibudjetti toteutui hieman eri tavalla kuin suunnittelimme. Saimme
neuvoteltua ja sovittua huomattavan arvokkaita yhteistyösopimuksia, joita käsittelen
tarkemmin kappaleessa ”Tapahtuman mediayhteistyö”. Loppujen lopuksi markkinoinnista
ei tullut tapahtumalle kustannuksia ollenkaan, ja saimme todella paljon enemmän
näkyvyyttä kuin alussa suunnittelimme.
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3 Markkinoinnin kilpailukeinot
Markkinoinnin kilpailukeinoilla erotuimme eduksemme ja saimme tuotettua onnistuneen
persoonallisen tapahtuman. Suunnittelimme nämä 4P-mallin mukaisesti, jonka Bergstöm ja
Leppänen määrittelevät seuraavasti:
”Yrityksellä on oltava myytävää, konkreettinen tavara, palvelu tai näiden yhdistelmä eli
tarjooma, jolla on kysyntää. Tarjottujen tavaroiden ja palvelujen on erotuttava kilpailijoista
sekä tyydytettävä asiakkaiden tarpeita ja mieltymyksiä. Tarjotuille tuotteille on pystyttävä
määrittelemään sopiva hinta suhteessa kilpaileviin tuotteisiin ja ostajien hintaodotuksiin.
Tuotteiden on oltava mahdollisimman helposti ostajien saatavilla. Tuotteiden olemassaolosta
ja ominaisuuksista on kerrottava mahdollisille ostajille markkinointiviestinnän, esimerkiksi
mainonnan avulla.”
(Bergstörm & Leppänen 2007, 10)
3.1 Tapahtuma tuotteena
Tapahtuma on markkinoitavana tuotteena perinteisistä tuotteista poikkeava kokonaisuus.
Tapahtumatuotteella on erityispiirteensä, jotka tekevät sen markkinoinnista haastavaa.
Näitä tapahtuman markkinoinnillisia erityspiirteitä ovat esimerkiksi:
− Tapahtuma on tuotteena elämys, abstrakti kokemus jota asiakas ei osta pelkästään
aineellisilla perusteilla tai järkisyillä.
− Tapahtumaan osallistuvan henkilön odotukset ovat usein erittäin korkeat
− Tapahtumaan osallistuminen vaatii taloudellisen panoksen lisäksi aikaa. Taloudellisen
kehityksen johdosta kuluttajien vapaa-ajasta on tulossa heidän arvokkainta
omaisuuttaan.
− Tapahtumaan osallistuvan käsitys onnistumisesta voi olla hyvin henkilökohtainen.
− Tapahtumatuotteen suhteen näkymätön viestintä, ”puskaradio” toimii hitaasti mutta
erittäin varmasti. Tätä kautta leviää joko positiivista tai negatiivista mielikuvaa.
(Antikainen & Sutinen 1996, 1.7, 8)
WF09 suunniteltiin olevan paketti joka vastaa alueen kysyntää. Suunitelmaa tehtäessä Itä-
Uudellamaalla ei ollut nuorisolle suunnattua, vakiintunutta jokavuotista
kulttuuritapahtumaa. Talvella tapahtumatarjonta oli koko maan mittakaavassa lähes
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olematonta. Ohjelma räätälöitiin nuorison mieltymysten mukaisesti. Suunnitelman
alkuvaiheissa ajattelimme musiikin lisäksi myös muuta oheisohjelmaa, mutta lopullisesta
toteutuksesta nämä olivat jalostuneet pois. Perjantaille suunnittelimme kevyttä rock-
musiikkia joka mielestämme sopii kaikille. Lauantain ohjelmassa oli rap/hiphop -tyyppistä
musiikkia. Näiden valintojen päämääränä oli rakentaa kattava musiikkitarjonta ja saada
mahdollisimman paljon alueen nuoria liikkeelle.
Lisäarvona ydintuotteen ympärille suunnittelimme jatkoklubit molemmiksi illoiksi. Näiden
tavoitteena oli tuoda lisäarvoa lipun hintaan sekä mahdollistaa paikallisten yrittäjien
osallistuminen tapahtuman toteutukseen. Molemmille illoille suunniteltiin sisällöltään
erilainen klubi-ilta, jossa oli esiintymässä koko tapahtuman imagoon sopivia paikallisia
artisteja (taulukko 3). Jatkoklubit on hyvä esimerkki yritysyhteistyöstä, jossa molemmat
osapuolet voittavat.
Taulukko 3. WF09 tapahtuman jatkoklubit ja niiden esiintyjät (Winterfest 2009)
Päivämäärä Jatkoklubipaikka: Nevada Jatkoklubipaikka: Donington
06.02.09 Duo Kari Puolikuu & Luri Clifters Baton Rogue Morgue + supports
07.02.09 Killed by Stars
-levynjulkaisukeikka!
Näkökulma
Visuaalisesti tahdoimme korostaa tapahtuman ilmeessä talven raikkautta sekä menoa ja
meininkiä. Sovimme että kaikessa mainonnassa käytetään tiettyä logoa, logotyyppiä sekä
”raikasta, mynthonmaista” talvista taustakuvaa. Typografian ja elementtien puolesta kaikki
tähdättiin nuorelle 18-30v kohderyhmälle. Kaikki käytetyt väri olivat väriskaalan kylmästä
päästä ja ne suunniteltiin erittäin raikkaiksi (Lupton 2004, 52-53). Mainonnassa ajateltiin
myös hyödyntää tapahtumassa esiintyvien artistien julkisuusarvoa.
3.2 Pääsylipun hinta
Tapahtuman hinta kertoo osallistujalle kustannuksien lisäksi myös arvosta ja laadusta. Se
osaltaan luo mielikuvaa tapahtumasta. Hinta luonnollisesti vaikuttaa myös taloudellisiin
asioihin ja sen pitää olla tasapainossa budjetin kanssa. Hinnan tulee olla tasapainossa, liian
halpa tai liian kallis lippu ehkäisee osallistumista (Kulttuuritapahtuman tuottaminen 2003).
Lipun hintaa suunniteltaessa otimme mallia muilta tapahtumilta päästäksemme oikealle
tasolle. Kuitenkin lopullisen tarkan hinnan tapahtumalipulle määritti budjetti. Alkuun
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päätimme että tapahtuma pitää rakentaa siten että jokaisella nuorella on varaa siihen ilman
suuria ponnistuksia, eli noin 15 – 30 euroa / päivä. Tämän katsoimme myös olevan hyvä
merkki tapahtuman laadusta. Nopeat laskutoimitukset osoittivat että hintahaarukka oli
myös realistinen – tällä lipun hinnalla oli mahdollista saada tapahtumasta taloudellisesti
kannattava.
Hinnalle suunniteltiin lisäpalveluja ja alennuksia jotta samalla rahalla asiakas saa
enemmän. Tapahtuman rannekkeella pääsi ilmaiseksi sisään tapahtuman jatkoklubeille,
sekä sai alennuksia paikallisessa ravintolassa. Lisäksi rannekkeella pääsi vapaasti
liikkumaan tapahtumasta sisään ja ulos.
3.3 Lipun saatavuus ja tapahtuman asemointi
Saatavuudella varmistetaan, että tuote on asiakkaiden ulottuvilla niin, että ostaminen on
helppoa ja että yrityksen liiketoiminnalle ja markkinoinnille asetetut tavoitteet toteutuvat.
Hyvän saatavuuden ansiosta lipun osto on mahdollisimman helppoa. Lipun voi ostaa
kätevästi sekä ilman turhaa vaivannäköä (Bergström & Leppänen 234-235). WF09 liput
suunniteltiin myytäväksi Lippupalvelun ja Tiketin kautta. Tämä tuo liput kaikkien
kiinnostuneiden ulottuville Internetin kautta ja samalla nostaa tapahtuman uskottavuutta.
Lippupalvelu oli tärkeä ottaa mukaan koska heillä oli toimipiste Porvoon keskustassa.
Tiketillä ei ollut toimipistettä alueella. Lippuja välittävät yritykset toimivat myös erillisinä
markkinointiviestinnän kanavana. Kouluja varten järjestimme erilaisia
promootiotapahtumia ja lipunmyyntitilaisuuksia. Lippujen myyntiä tehostamaan luotiin
myös kaveripohjainen verkosto – jokainen innokas lippumyyjä pystyi lunastamaan 10
lippua jotka tuli myydä eteenpäin. Jokaisen pakettinsa myynyt sai yhden ilmaisen lipun
tapahtumaan.
Tapahtuman ajankohtaa mietittiin tarkkaan. Tarkoitus oli tehdä ”talvifestivaalit” jossa olisi
kaikki kesäfestivaalien hauskuus ilman kesäfestivaalien kilpailua. Lopulta valitsimme
tapahtuman ajankohdaksi 6.-7.2.2009. Viikonloppu osui erinomaisesti koulujen rytmiin –
AMK opiskelu alkaa aina tammikuun lopusta ja helmikuun opintotuki tulee tilille 4.
helmikuuta. Kaikki ovat siis paikalla ja rahaakin löytyy tarvittava määrä. Ajankohta oli
hyvä myös siten että se oli noin viikko ennen hiihtolomaa (16.-20.2.2009), jolloin ihmiset
yleensä matkustavat jonnekin kauemmas. 
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Tarkistimme myös alueen tapahtumatarjonnan ajalta ja löysimme sieltä yhden
varteenotettavan kilpailijan. Frostbite Metalfest oli ensimmäistä kertaa järjestettävä
raskaan musiikin festivaali Lahdessa. He olivat valinneet täysin samat päivät
tapahtumalleen sillä se on tilastollisesti Suomen vuoden kylmin viikonloppu (Winstén A,
2008). Kokoluokaltaan tapahtuma oli niin paljon suurempi että luovutimme heille suosiolla
kaikki raskaan musiikin ystävät. Lahti on vähän kauempana Helsingistä kuin Porvoo
(Helsinki-Lahti n. 103 km, Helsinki-Porvoo n. 50 km), mutta koimme kuitenkin
kilpailevamme kävijöistä jotka tulivat pääkaupunkiseudulta. Päädyimme muokkaamaan
WF09 tapahtuman niin että alkuperäisistä visioista poiketen emme ottaneetkaan ollenkaan
raskaampaa musiikkia tapahtumaan. Kilpailun sijasta päädyimme lopuksi Frostbiten
kanssa ”näkyvyysvaihtokauppaan”. Näin ollen he näkyivät kaikessa meidän
markkinoinnissamme ja me vastaavasti heidän markkinoinnissa.
3.4 Markkinointiviestintä
Nykyisin puhutaan usein integroidusta markkinointiviestinnästä perinteisen sijaan.
Pyrimme tämän mukaisesti integroimaan ja koordinoidaan monet viestintäkanavamme
siten, että tuotteesta annetaan yksi selvä, yhtenäinen ja vakuuttava kuva (Baak & Glow
2007, 8-9). Kampanjan kanavat valittiin kohderyhmäajattelun mukaisesti – eniten
tähtäsimme kouluihin mm. promootiotilaisuuksilla, julisteilla, flyereilla sekä viikoittaisella
lipunmyynnillä. Kouluihin meillä oli käytössä kustannustehokkaimmat viestintäkeinot. Eri
kanavien kustannustehokkuutta arvioimme laskemalla kuinka monta henkilöä se tavoittaa
karkeasti arvioiden yhdellä eurolla (liite 3) (Lane, King & Reichert 2005, 213-215).
Seuraavaksi tähtäsimme alueelliseen näkyvyyteen, jota varten tarvitsimme
yhteistyökumppaneiksi paikallisia medioita. Alueen kaksikielisyyden johdosta aloitimme
neuvottelut sekä ruotsinkielisen Borgåbladetin että Uusimaan kanssa. Paikallismedioiden
lisäksi alueellista näkyvyyttä toteutettiin yhteistyökumppanien avulla sekä julisteilla
katukuvassa. Itä-Uudenmaan ulkopuolella ensisijainen kohdealue oli pääkaupunkiseutu,
sen jälkeen muu Suomi. Pääkaupunkiseudulle saimme lehtimainoksen alueelliseen City-
lehteen (painos ilmestyy myös Itä-Uudellamaalla) ja muuta Suomea tavoittelimme
televisiokampanjalla joka näkyi MTV Finlandilla.
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4 Tapahtuman mainoskampanja
4.1 Kampanjan toteutus
WF09 tapahtuman markkinointi onnistui tavoittamaan halutun määrän henkilöitä,
todennäköisesti huomattavasti enemmänkin. Paikallisten asiantuntijoiden mukaan
tapahtuma oli eniten mainostettu kulttuuritapahtuma koko Itä-Uudenmaan historiassa
(Ekman 2009). Saimme näkyvyyttä kaikissa mahdollisissa kanavissa (painotuotteet, sekä
paikalliset että kansalliset mediat, Internet, radio, televisio) ja onnistuimme
neuvottelemaan kulut yli odotusten. Tapahtuman toteutunut markkinointibudjetti oli 0€.
Kaikki kulut saatiin hoidettua joko sopimuksin tai vaihtokauppana.
Kampanja myös epäonnistui. Tapahtuma ei houkuttanut paikalle asetettua yleisötavoitetta
ja taloudellisesti tapahtuma ei kannattanut. Tästä (sekä Taidetehtaalla alkaneesta
remontista) johtuen tapahtuma ei saavuttanut jalansijaa alueella eikä jäänyt jokavuotiseksi.
Mitä olisi voinut tehdä paremmin? Käsittelen näitä asioita tämän opinnäytetyön
”johtopäätökset” -osiossa.
4.2 WF09 -tapahtuman Preklubit
WF09 tapahtumalle järjestettiin kaksi pre-klubia. Näillä oli kolme tavoitetta:
1. Markkinoida WF09 tapahtumaa ja saada sponsoreille lisää näkyvyyttä
2. Harjoitella käytännössä tapahtumajärjestämistä (yhdelläkään työryhmässä ei ollut
aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisen konsertin järjestämisestä)
3. Kerätä rahaa tapahtuman kassaan lipputuloista.
Ensimmäinen pre-klubi järjestettiin Porvoon Onnelassa. Saimme ravintolalta hyvän
tarjouksen yhteistyöstä ja paikalle saatiin esiintymään suomen nuorisomusiikin
ykkösnimistä Cheek. Tapahtumaa mainostettiin promootiotapahtumilla, netissä, julisteilla
sekä flyereillä. Tiedotusta hoidimme Internetissä kaikilla kohderyhmän suosimilla
keskustelupalstoilla. Ensimmäinen pre-klubi onnistui hienosti, vaikka toinen tavoitteista ei
toteutunutkaan. Paikallinen ravintolapäällikkö hoiti kaikki itse konserttiin liittyvät
järjestelyt. 
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Kuva 1. Pre-Winterfest #1: Cheek -juliste
Ensimmäistä pre-klubia mainostettiin seuraavasti:
− A3 Juliste: painos 100kpl (kuva 1.)
Levitys kouluihin, yhteistyökumppaneiden tiloihin sekä katukuvaan – mukana myös
sponsorit (alueellinen sijoittelu liitteessä 2.)
− A6 Flyer: painos 1200 kpl
Levitys kouluihin, yhteistyökumppaneiden tiloihin sekä paikallisiin ravintoloihin. Flyeri
oli kaksipuolinen – toinen puoli mainosti tapahtumaa ja toinen toi sponsoreille
näkyvyyttä.
− Lehtimainos Borgåbladetissa (liite 5.)
Mainos julkaistiin konserttia edeltävänä iltana, koko n. A6 – mukana myös
yhteistyökumppanit
− Promootio ja lipunmyynti POINT- ja POMO-taloissa
Mainostimme julistella, musiikilla (Cheekin uusi levy) sekä myimme tapahtumalippuja
− Tapahtuma Facebookissa
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Osallistun: 69 / Saatan osallistua: 184 / En osallistu: 387 / Odotetaan vastausta: 180
henkilöä
− Ilmoitukset Internetin maksuttomilla foorumeilla
Ensimmäinen pre-klubi tuotti tapahtumalle rahaa sekä erittäin mukavasti huomiota.
Kouluissa tapahtumaan alettiin suhtautua tosissaan kun olimme onnistuneesti järjestäneet
yhden eturivin artistin konsertin.
Kuva 2. Pre-Winterfest #2: White Flame -juliste
Toinen Pre-klubi tehtiin tapahtuman ohjelman mukaisesti rokkimusiikilla ja rokkibaarissa.
Tällöin yhteistyökumppanina oli paikallinen rokkibaari, Bar Nevada. Soittamaan saimme
tamperelaisen nousevan rokkibändin nimeltä White Flame. Bändin valintaan päädyimme
tavattuamme yhtyeen managerin sekä keulahahmon Tampereen Musiikki & Media
-messuilla. 
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Musiikki oli hyvää rokkia joka ei mielestämme sulkenut yhtään kävijää ulos. White
Flamen pre-winterfest #2 konserttia mainostettiin seuraavasti aikaisemman pre-tapahtuman
mukaisesti:
− A3 Juliste: painos 100kpl (kuva 2.)
Levitys kouluihin, yhteistyökumppaneiden tiloihin sekä katukuvaan – mukana myös
sponsorit (alueellinen sijoittelu liitteessä 2.)
− A6 Flyer: painos 800 kpl
Flyeri oli kaksipuolinen – toinen puoli mainosti tapahtumaa ja toinen toi sponsoreille
näkyvyyttä. Ensimmäiselle tapahtumalle näitä painettiin reilusti liikaa.
− Lehtimainos Uusimaassa
Julkaistiin tapahtumaa edeltävänä päivänä
− Promootio ja lipunmyynti POINT- ja POMO-taloissa
− Tapahtuma Facebookissa
Osallistun: 42 / Saatan osallistua: 194 / En osallistu: 630 / Odotetaan vastausta: 364
henkilöä
− Ilmoitukset Internetin maksuttomilla foorumeilla
− Bändi mainosti myös itse keikkaansa
White Flame ei ikävä kyllä samoista markkinointitoimenpiteistä huolimatta saavuttanut
tarvittavaa yleisöä. Cheek on huomattavasti tunnetumpi kohderyhmän keskuudessa kuin
tämä yhtye. Kustannuksetkin oli tällä kertaa enemmän WF09 organisaation harteilla ja
tästä konsertista tuli taloudellista tappiota. Jos tämän kuitenkin suhteuttaa aikaansaatuun
sponsorinäkyvyyteen ja itse WF09 tapahtuman markkinointiin ei tulokseen voi olla kuin
tyytyväinen.
4.3 WF09-tapahtumaan keskittyvä mainonta
Itse tapahtumaa mainostettiin huomattavasti järeämmin. Saimme järjestettyä kampanjan
joka kattoi kaikki eri mediat, sekä näkyi ja kuului pitkään. Tapahtumaa mainostettaessa
hyödynsimme muutamaa erinomaista mediayhteistyösopimusta, kaikkia
yhteistyökumppaneita ja ovelaa viestintää. Suunnitelman lisäksi olimme myös
markkinoinnin opportunisteja – aina kun oli tilaisuus tuoda tapahtumaa jollain tavalla
esille, tartuimme tarjoukseen. Tapahtumasta pidettiin niin promootiotilaisuuksia kuin
luentojakin koululla.
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Kuva 3. The Winterfest -09 tapahtumajuliste
Itse WF09 tapahtumaa mainostettiin reilusti. Paikallisen kulttuuritoimijan mukaan WF09
oli Itä-Uudenmaan eniten markkinoituja kulttuuritapahtumia ikinä jääden toiseksi vain
Avantille (Ekman 2009). Tapahtumaa mainostettiin seuraavilla toimenpiteillä:
− Juliste A2: painos 1000 kpl (kuva 3.)
Levitys kouluihin, muihin toimipisteisiin, yhteistyökumppaneiden kautta, kadulle sekä
somisteeksi itse tapahtumaan.
− Flyer A6: painos 3000 kpl
Levitys kouluihin, yhteistyökumppaneiden kautta, paikallisiin ravintoloihin ja matkailu-
alan yrityksiin.
− Käsiohjelma: painos 2500 kpl
Levitys kouluihin, yhteistyökumppaneiden kautta, paikallisten matkailu-alan yritysten
kautta – pääasiassa varattuna jaettavaksi jokaiselle tapahtumakävijälle. Käsiohjelmasta
myytiin järjestelmällisesti mainostilaa alueen yrityksille.
− Lehtimainos City lehdessä (liite 5.)
− Lehtimainoksia Uusimaa -lehdessä (liite 5.)
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− Lehtimainoksia Väre -lehdessä (liite 5.)
− Lehtimainoksia Borgåbladet -lehdessä (liite 5.)
− Autoteippaukset paikallisen autokoulun autoissa (autot liikkeellä useita tunteja päivässä
lähinnä keskusta-alueella)
− Haastatteluun perustuva puffi paikallisradiossa
− Televisiomainos MTV Finlandilla (1000 näyttökertaa)
− Promootio ja lipunmyynti POINT- ja POMO-taloissa
− Useita muita erilaisia promootiotilaisuuksia
Esimerkiksi Porvoon keskustan Lundin kauppakeskuksessa, Itä-Uusimaa työllistää
-messuilla, kouluissa, kadulla stereoiden kanssa, Kampin narinkkatorilla jne.
− Tapahtumasta tiedottaminen kaikessa suositussa sosiaalisessa mediassa Internetissä
− Tapahtuma Facebookissa
Osallistun: 364 / Saatan osallistua: 801/ En osallistu: 2054 / Odotetaan vastausta: 1068
henkilöä
− Ilmoitukset/tiedostus Internetin maksuttomilla foorumeilla
− Kuvat Helsingin ja Porvoon HAAGA-HELIAn toimipisteiden infotelevisioissa
− Tapahtuman ranneke: 2500 kpl
Ranneke jaettiin jokaiselle kävijälle käteen. Tämän ensisijainen tarkoitus oli antaa
uskottava festivaalimielikuva.
Markkinointiviestintä ajoitettiin niin että olimme näkyvillä koko ajan jossain. Suurimmat
panostukset jätimme viimeiselle viikolle jolloin näyimme paikallislehdissä jatkuvasti.
Tähän osuu ajallisesti myös MTV mainos sekä viimeiset promootiotapahtumat.
4.4 Sissimarkkinointi
Sissimarkkinoinnilla tarkoitetaan tavanomaisten tavoitteiden saavuttamista, kuten voittoa
tai iloa, epätavallisilla keinoilla. Epätavallisuudella tarkoitetaan sitä, että investoidaan
rahan sijasta ennemminkin energiaa (Levinson 2007). Keksimme näitä keinoja ajoittain ja
toteutimme ne saman tien jos se oli mahdollista. 
Viikoittaisen palaverin yhteydessä leimasimme rahaa tekstillä: ”Winterfest 6.-7.2.2009
Porvoo, www.winterfest.fi”. Katsoimme joka palaverin yhteydessä kaikkien setelit läpi ja
leimasimme uudet. Näin saimme toivottavasti spontaania ja mieleenpainuvaa näkyvyyttä
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alueella. Yhteensä seteleitä WF09 leimalla lähti liikkeelle karkeasti arvioiden noin viitisen
kymmentä kappaletta.
Ensilumen tullessa maahan käytimme tilaisuuden heti hyväksi. Teimme keskelle Porvoon
toria suuren lumiukon jonka varustelussa ei säästelty. Lumiukon nenänä toimi suuri
peruna, silminä olutpullokortit ja päätä koristi suuri kynttilä. Lumiukko sijaitsi torin
keskeisimmässä kohdassa ja sitä ei voinut olla näkemättä. Yhdistimme lumiukon
tapahtumaamme koristelemalla sen WF09 julistein.
Sissimarkkinoinnista saimme myös toiselta opiskelijaryhmältä työn jossa oli ideoita miten
voimme soveltaa sitä kampanjassamme. Paljon suosiota sai ajatus toteuttaa muoviin
pakatuilla flyereillä parkkisakko-kampanja alueen autoille. Siinä yhdistyy kaikki tarvittava:
se on halpa, tehokas ja jättää positiivisen mielikuvan kun siellä ei olekaan sakkoa. Porvoon
keskusta on erittäin tunnettu aktiivisista parkkipirkoista joten tässäkin mielessä ajatus oli
loistava (Greenslade & Kaader & Yrjölä 2008, 27). Työssä oli paljon hyviä ideoita mitä
ikävä kyllä ajan puutteessa pystyneet toteuttamaan.
4.5 Tapahtuman mediayhteistyö
Jos tapahtuman ja jonkun median markkinoinnin kohderyhmät kohtaavat tai ovat samoja,
niin se on hyvä perusta yhteistyölle. Kaikesta ei tarvitse maksaa. Kohderyhmien
kohdattaessa mainonnasta hyötyvät molemmat osapuolet. Tapahtuman kannalta nämä ovat
ensiarvoisen tärkeitä sopimuksia, koska kassassa ei välttämättä ole vielä rahaa maksaa
mainonnasta. Mediayhteistyösopimuksilla hoidimme tapahtuman mainonnan
paikallislehdissä, Uusimaassa ja viikkolehti Väreessä (sama konserni), sekä ruotsin
kielisessä Borgåbladetissa (liite 5.). Yhteistyöstä laadittiin molempien kanssa saman
rahasumman vastaava sopimus johon kirjattiin vaihtokauppana tuleva näkyvyys.
Sopimusten arvo perustui WF09 tapahtuman suunniteltuun medianäkyvyyteen.
Rakensimme suunnitelmien (mainoslevikit, painosmäärät) ja oman kokemuksen pohjalta
karkean taulukon jossa hinnoittelimme näkyvyyden WF09 mainonnassa (liite 4).
Laskelmien on hyvä perustua johonkin, näin tapahtuma vaikuttaa toisen osapuolen
mielestä myös järjestelmällisemmältä ja ammattimaisemmalta – vaihtoehtona olisi vain
”heittää joku summa”. Neuvottelupöydässä selvitimme toisen osapuolen kanssa mitä
kyseisellä rahalla saa vastineeksi. Uusimaa konsernilta saimme erinomaisen vastineen
koska tilanne oli mitä otollisin – he olivat juuri julkaisemassa uutta viikkolehteä jonka
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mainosmyynti oli vielä alkutekijöissään (Jolkkonen 2008). Molemmat siis hyötyivät
huomattavasti yhteistyöstä. Borgåbladet vastasi myös hyvin tarjoukseen.
Yhteistyö paikallislehtien kanssa oli kannattavaa myös sopimusten ulkopuolelta.
Molemmat lehdet lähettivät toimittajia preklubeille sekä itse tapahtumaan. WF09
toimituksellisen aineiston julkaisun kynnys laski huomattavasti, kun tunsimme kyseessä
olevan toimittajan nimeltä. Tämän johdosta oli helpompi soittaa perään ja varmistaa että
tiedote tuli luettua.
Solmimme myös näkyvyysvaihtosopimuksen samaan aikaan järjestettävän Frostbite
Metalfestin kanssa. Tapahtumat olivat täysin samoilla päivillä ja kilpailun sijasta päätimme
tehdä yhteistyötä. Sovin tapahtuman tuottajan Aleksi Winsténin kanssa että he saavat
logonäkyvyyden kaikessa meidän markkinoinnissamme ja vaihtoehtoisesti me heidän
markkinoinnissaan. Sopimus kuulosti alkuun liian hyvältä ollakseen totta – meidän
markkinointi oli lähinnä Itä-Uudellamaalla ja kustannuksia säästäen suunniteltu. Frostbite
Metalfestin suunniteltu markkinointi oli taas koko Suomen kattavaa. Heillä oli
suunniteltuna kaksi promootiokiertuetta Etelä-Suomessa joita mainostettiin myös erikseen
(Frozen Tour #1: Helsinki-Jyväskylä-Turku-Tampere, Frozen Tour #2: Tampere-
Jyväskylä-Seinäjoki-Helsinki). Kiertueiden lisäksi oli tapahtuman oma mainonta johon
kuului esimerkiksi koko Suomen kattava JCDecaux -ulkomainonta. Ikävä kyllä Frostbite
Metalfest epäonnistui lähes täydellisesti. Toteutus ja etenkin markkinointi epäonnistui, ja
näkyvyytemme tämän sopimuksen puolelta rajoittui heidän nettisivuilla olleeseen
banneriin. Tämäkin oli kyllä tehokas mainos – Frostbiten kaaduttua saimme bannerin
kautta sivuillemme 1500 uutta kävijää päivässä.
4.6 Painoyhteistyö
Yhdestä tapahtumasta tulee uskomaton määrä painotyötä. Varsinaisen mainonnan
ulkopuolelta tulee erilaisia ”kiirepainoksia” ja muuta odottamatonta. Painotyön
kokonaismäärä on niin suuri, että siitä kannattaa tehdä sopimus jonkun painotalon kanssa.
Ilman varsinaista sopimusta kilpailutus on erittäin tärkeää – eräälle painotyölle esimerkiksi
tarjoukset olivat 400 eurosta aina 1500 euroon asti. Toimivalla painoyhteistyösopimuksella
molemmat osapuolet voittavat ja tapahtuman budjetista säästyy tuhansia euroja.
WF09 tapahtuma ei saanut varsinaista painoyhteistyösopimusta aikaiseksi monesta
yrityksestä huolimatta. Käytimme pääasiassa yhtä paikallista digipainoa pienissä
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painoksissa mutta he eivät olleet kiinnostuneet yhteistyöstä. Teimme heiltä tilaukset
kuitenkin koska ne saatiin hoidettua erittäin nopeasti – saimme parhaimmillaan painotyön
suoraan käteen. Suuremmat painotyöt pyrimme keskittämään yhteen painotaloon, mutta
tämänkin sotki yhteistyökumppaniemme muuttuminen. Speed Promotion & Agency Oy
Ltd:llä oli Seinäjoella yhteistyöpaino ja loppuvaiheessa tilasimme kaiken sieltä heidän
yhteistyösopimusten mukaisesti.
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5 WF09 -tapahtumasivusto
Kuva 4. Winterfestin Internet-sivu: Ohjelma (Winterfest 2009)
Tapahtumaa varten varasimme domainin www.winterfest.fi. Oikealla domainilla saimme
luotua ammattimainen mielikuvan joka edesauttoi niin yhteistyökumppanien kuin
asiakkaidenkin saamisessa. Kuvaava domainin nimi auttoi myös kävijöitä muistamaan sen
ja auttoi heitä palaamaan sivustolle uudestaan (Levinson 2007, 251). Tapahtumasivusto oli
WF09 markkinointiviestinnän tärkein osa, siellä oli aina saatavilla uusinta tietoa sekä
syventävää informaatiota. Koko mainonta rakentui niin että tarkoitus oli ohjata ihmiset
tapahtuman sivustojen kautta lippukauppaan.
Omasta domainista saimme kaikille myös henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet,
nimi@winterfest.fi,  jotka ovat markkinoinnillisesti erittäin tärkeitä. Vaihtoehtona olisi
ollut käyttää koulun sähköpostia, mikä olisi antanut meistä erittäin epäuskottavan
ensivaikutelman. Posteja hallinnoitiin selainpohjaisella käyttöliittymällä kätevästi miltä
tahansa Internet-yhteydellä varustetulta tietokoneelta. Henkilökohtaisten postiosoitteiden
lisäksi avasimme info@winterfest.fi -nimisen osoitteen, johon ohjasimme kaikki yleiset
kysymykset tapahtumasta.
Visuaalinen ilme toteutettiin yhteistyössä Ars Kamoon Oy:n ja toimeksiantajan Toni
Törrösen yrityksen Pihka-median välillä. Toni vastasi myös sivuston koodipuolesta.
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Sisällön nettisivuille tuotti viestintävastaava, Tuomas Hauhia. Sisällössä myös otettiin
oma, ”tuomasmainen”, linja jota pidettiin loppuun asti. Tämän johdosta erotuimme
persoonallisempana tapahtumana ja myös nettisivujen lukeminen oli hauskempaa. Saimme
paljon positiivista palautetta sivuston persoonallisuudesta niin kohderyhmältä kuin alan
ammattilaisiltakin.
5.1 Sivuston rakenne
Suunnittelimme sivuston rakenteen mahdollisimman loogiseksi ja yksinkertaiseksi.
Rakenteen oli oltava sellainen että mahdollisimman monet ymmärsivät sen
mahdollisimman helposti. Otimme mallia muilta tapahtumasivustoilta ja ideoimme sisällön
niiden avulla tapahtumaamme sopivaksi (Lidwell, Holden & Butler 2003, 14-15).
Uskoimme tapahtumasivustojen perusrakenteen muokkautuneen tietynlaiseksi standardiksi
Suomessa. Seuraavasta kappaleesta lähtien käyn rakenteen läpi sivu sivulta.
5.1.1 Kynnysmattosivu
Tällä sivulla kävijä voi valita kielen jolla tahtoo nettisivuja selata. WF09 tapahtuman
sivustoja voi selata englanniksi sekä suomeksi. Ruotsi jouduttiin jättämään pois, koska
päivittäminen ei sujunut tarpeeksi sujuvasti. Kukaan ryhmästä ei kyennyt tuottamaan
kirjallista sisältöä ruotsiksi. Kynnysmattosivulle suunniteltiin muuta sivustoa kalliimpi
mainospaikka jota ei saatu myytyä.
5.1.2 Uutiset -sivu:
Tämä oli sivuston eniten päivittyvä ja usein kiinnostavin osa. Sivulla oli tiedotukset
kaikista muutoksista ja jokainen lehdistötiedote julkaistiin referoituna tässä osiossa.
Pyrimme laittamaan kuvan aina uutisen mukana jotta sivusto on miellyttävämmän
näköinen. Sivun yläosassa on banneri, joka on koodattu siten että sivustoa vaihtaessa
näytettävä banneri valitaan satunnaisesti. Banneripaikkaa myytiin erikseen ja siellä näkyy
myös yhteistyökumppanimme.
5.1.3 Ohjelma-sivu:
Tämän sivun tarkoitus oli tiedottaa kaikista ohjelmaan liittyvistä asioista. Ensimmäiseksi
sijoitimme kävijää eniten kiinnostavan asian, eli ohjelman aikatauluineen. Heti seuraavana
tuli koko sivuston tärkein asia, lipunmyynti. Tämän sijoittelun olisi voinut hoitaa
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paremminkin – yleisesti hyvällä nettisivulla on nyrkkisääntönä että kävijä pääsee 2,4
klikkauksen kautta ostamaan tuotteen/palvelun (Brown 2008, 178-181).
Lisäsisältönä ohjelmasivulta löytyy kuvaukset kaikista WF09 esiintyjistä omin sanoin
kirjoitettuna. Tästä saimme paljon positiivista palautetta, sillä usein yhtyeistä käytetään
samaa virallista promootiotekstiä kaikissa eri medioissa. Omin sanoin kirjoittamalla
erotuimme eduksemme. Sama toteutettiin myös englanniksi ensisijaisesti HAAGA-
HELIAn vaihto-oppilaiden takia. Heille bändi-info on erityisen tärkeä, koska Suomen
suuret nimet eivät merkitse heille mitään.
5.1.4 Palvelut -sivu
Kyseiselle sivulle kerättiin se yleinen informaatio tapahtumasta, joka ei sopinut ohjelma
-sivulle. Ensimmäisenä sivulla oli kartta tapahtuma-alueelle, jonka tarkoituksena oli ohjata
ulkopaikkakuntalaiset paikalle. Kartta saattoi myös edesauttaa osaltaan myyntiä koska siitä
näki miten helppo tapahtumapaikalle on saapua. Sivulla luettelimme kaikki palvelumme,
joiden ajattelimme kiinnostavan kohderyhmää (wc-tilat, pankkiautomaatti, ruokamyynti,
julkiset kulkuvälineet, kauppa yms.). Palvelut -sivulla kerroimme myös tapahtumaan
liittyvistä rajoituksista ja säädöksistä.
5.1.5 Press -osio
Tämän sivun tarkoitus oli tehdä kenelle tahansa kiinnostuneelle median edustajalle
mahdollisimman helpoksi joko kirjoittaa juttu tai mainostaa WF09 -tapahtumaa.
Keräsimme osioon kuvia tapahtumasta toteutuksen jälkeen kirjoitettavia juttuja varten.
Aina kun julkaisimme lehdistötiedotteen, laitoimme sen myös yleiseen jakoon sivustolle.
Tällä tavalla esimerkiksi hyvin lähellä WF09 -toteutusta tapahtumasta kiinnostunut median
edustaja pystyi tutustumaan myös aikaisempiin tiedotteisiin. Sekä yhteistyökumppaneita
että mediaa helpottaaksemme julkaisimme tässä osiossa myös painokelpoiset versiot
omasta logostamme, jotta sitä olisi mahdollisimman helppo käyttää. Viimeisenä sivulla oli
tapahtumasta tehty PowerPoint esitys, jonka esittelimme potentiaalisille sponsoreille.
5.1.6 Blogi
Blogi -sivulla oli monta tarkoitusta. Ensisijaisesti blogi oli hauskaa sisältöä sivustolle.
Toivoimme sen herättävän positiivisia mielikuvia tapahtumasta. Blogin sisällön tuotti
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viestintävastaavamme, emmekä asettaneet sen sisällölle minkäänlaisia rajoituksia. Teksti
oli välillä aika villiä mutta kohderyhmää ajatellen se toimi kyllä – saimme blogista
poikkeuksetta hyvää palautetta. Toissijaisesti blogi oli hakukoneoptimointia. Hakusanat,
joilla löydyimme Googlesta, moninkertaistuivat tämän sivun johdosta. Google myös pitää
sivustoista joista löytyy paljon tekstiä – siksi sivustomme näkyi hakukoneissa usein
ensimmäisten hakutulosten joukossa (Levinson 2007, 221-224). Blogista oli tarkoitus
tehdä interaktiivinen osa sivustoa, joka mahdollistaisi kommunikoinnin sivuston käyttäjän
kanssa kommenttien tai keskustelun kautta. Ikävä kyllä tämä toiminto jätettiin pois monien
teknisten ongelmien jälkeen.
5.1.7 Yhteystiedot
Sivustolla oli lueteltu kaikki tavat, joilla työryhmään sai suoraan otettua yhteyttä.
Lisäsimme sivustolle myös henkilökohtaiset puhelinnumeromme jotta informaatio kulkisi
mahdollisimman nopeasti. Sivulla oli kuvat jokaisesta työryhmän jäsenestä. Kuva auttaa
madaltamaan yhteydenoton kynnystä jos henkilöt ovat ohimennen tavanneet jossain.
Yhteydenottaja muistaa varmasti naaman, vaikka nimi olisikin unohtunut tai jäänyt
kysymättä. Rajasimme kuvat niin että hartiat olivat kuvassa. Tällä tavoin saimme luotua
ihmisläheisemmän ja luotettavamman mielikuvan käyttäjälle kuin pelkällä kasvokuvalla.
Kuvien mustavalkoisuus saa sivun näyttämään kauniin harmoniselta, värikuvissa kaikilla
olisi eriväriset vaatteet päällään (Lidwell, Holden & Butler 2003, 72-73).
5.1.8 FAQ
Tämän sivun tarkoitus oli vastata usein kysyttyihin kysymyksiin jotka eivät sisällöllisesti
luontevasti sopineet muiden otsikoiden alle. Lopulta tämäkin jalostui hauskan tarinan
muotoon josta tuli hyvää palautetta.
5.1.9 Vieraskirja
Vieraskirja oli sivuston interaktiivinen osuus. Tänne kävijät voivat laittaa omia
kommenttejaan ja keskustella tapahtumasta. Vieraskirja toimi hyvin, mutta olisimme
voineet valita siihen paremman käyttöliittymän. Lopullisessa versiossa sivuston ylläpitäjä
ei päässyt kommentoimaan muiden kommentteja erillisesti vaan piti kirjautua
”normaalisti” vieraskirjaan ja vastata samalla alueelle kuin muut. Lisätoimintona olisi
myös voinut olla tarkemmat tiedot kirjoittajasta. Lisäksi vieraskirjan ongelmana oli jatkuva
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roskaviesteily, joita karsittiin tapahtuman lähestyessä päivittäin pois palvelusta. Vieraskirja
oli ilmainen Internet-palvelu jonka tarjosi hscripts.com.
5.2 Sivuston tekniset ratkaisut
Teknisesti sivusto oli erittäin yksikertainen. Siinä oli käytetty html sekä css koodikieltä.
Yläosassa ollut banneripaikka toimi php:lla siten, että aina sivustolle tultaessa koodi arpoi
satunnaisesti minkä bannerin se siinä näyttää. Myös tämän koodin tarjosi hscripts.com.
Toinen toteutusvaihtoehto olisi ollut niin sanottu Flash-karuselli joka näyttää tiettyä
banneria tietyn ajan ja vaihtaa sitten uuteen. Päädyimme php ratkaisuun koska se sai
sivuston vaikuttamaan ”rauhallisemmalta” - mikään ei vilku sivustolla. Lisäksi se ei ollut
tiedostokooltaan niin raskas.
Sivusto rakennettiin siten että koko sisältö oli hallittavissa CMS:llä (Content Management
Software) eli sisällönhallintaeditorilla. Editori mahdollisti sen että kuka tahansa (ja mistä
tahansa) ilman minkään näköistä koodiosaamista pääsi tarvittaessa päivittämään sivustoja,
esimerkiksi lisäämään uutisen tai korjaamaan kirjoitusvirheen. CMS editoriksi valittiin
täysin selainpohjainen CushyCMS -editori joka on toiminnoiltaan varsin riittävä ja lisäksi
täysin ilmainen. CushyCMS ei tarvitse monimutkaista koodaamista. Jos osaa lisätä css
-luokkia html -tageihin, osaa ottaa käyttöön CushyCMS:n. Se on hosted -tyyppinen,
palvelun omilla palvelimilla sijaitseva CMS, joten asennusta tai ylläpitoa ei myöskään
tarvita (Stateless Systems 2008). Alkuun meillä oli hieman vaikeuksia saada editori
toimimaan Internet Explorer selaimella, mutta loppua kohdentämäkin saatiin korjattua.
5.3 Sivuston kävijäseuranta ja sen tulokset
Tekniikasta yksi tärkeimmistä osista oli hyvin yksityiskohtainen kävijäseuranta. Näimme
siitä päivän viiveellä seuraavat tiedot:
− Kuinka monta ihmistä oli käynyt sivuilla?
− Minkä sivuston kautta he olivat?
− Millä sivulla ja kuinka kauan he viettivät aikaa?
− Miltä sivulta he poistuivat?
− Mistä maasta he olivat kotoisin?
− Millä hakusanalla he löysivät sivun?
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− Mitä selainta he käyttivät?
− Mihin kellonaikaan sivulla oli eniten liikennettä?
− Viittaavat sivustot: lista linkeistä jotka johtivat WF09 sivuille.
− Kuukausittaiset, viikoittaiset ja päivittäiset kävijätilastot.
Sivuston seurantatilasto oli WF09:n tärkein työkalu markkinointiviestinnän tehokkuuden
mittaamiseen. Pystyimme heti näkemään jos jokin markkinointiviesti julkaistiin jossain, tai
jos joku lisäsi uuden linkin sivustollemme. Seuraamalla linkkejä näimme heti jos
esimerkiksi jossain keskustelupalstalla käytiin keskustelua tapahtumastamme. Tehokkaalla
seurannan analysoinnilla pystyy myös määrittämään miten mikäkin mainonta tehoaa
kohderyhmään. Vertaamalla esimerkiksi kävijämäärän muutosta eri mainoksien rahalliseen
hintaan pystyy helposti laskemaan mainonnalle suuntaa antavan ROI (Return of
Investment) arvon. ROI-lukuja tulkitsemalla markkinointia voidaan ohjata
kustannustehokkaampaan suuntaan (Brassington & Pettitt 2006, 472-473). 
Oheisesta taulukosta (taulukko 4.) näkee miten www.winterfest.fi sivuston kävijämäärät
kasvoivat markkinointiponnistusten myötä. Sivusto avattiin maaliskuussa ja itse tapahtuma
oli helmikuussa. Taulukosta näkee selkeästi miten työryhmä palasi kesälomalta ja aloitti
hommat uudestaan. Marraskuussa oli Cheekin konsertti ja siitä eteenpäin alkoikin tasainen
mediamyllytys. Tammikuussa oli Pre-winterfest #2 ja lehdet alkoivat kirjoittaa jo itse
WF09 tapahtumasta.
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Taulukko 4. Tapahtuman sivuston yksilöidyt kävijät aikavälillä 1.3.2008 - 31.2.2009
(Winterfest 2009).
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6 Johtopäätökset
Tapahtuman tavoitteena oli saavuttaa kahden päivän aikana noin 1300 kävijää. WF09 myi
lippuja alle puolet tuosta määrästä, joten tavoitteesta jäätiin selkeästi. Heikko kävijämäärä
heijastuu budjetissa kaikkiin tuloihin ja tapahtuma jäi rahallisesti tappiolle. Järjestelyiltään
kaikki sujui erinomaisesti ja saimme poikkeuksetta erittäin positiivista palautetta. Yleisen
tiedon mukaan ensikertaisista kulttuuritapahtumista noin 95 % tuottaa tappiota, mutta kyllä
meillä jäi paljon kehitettävääkin. 
Talvi ajankohtana ei ole paras mahdollinen. Kulttuurirahastot ja muut rahastot joista
tapahtumat normaalisti saavat ”ensipotkun” budjettiinsa on aikataulutettu kesää ajatellen.
Hakuajat menevät niin että talvitapahtumaa varten (ainakin helmikuuta ajatellen)
hakemukset pitää jättää jo vuotta aikaisemmin. Tästä johtuu suomen tapahtumien
sesonkiluoteisuus – tuet ovat järjestetty kesätapahtumia varten.
Itä-Uusimaa alueena ei tue tapahtumien järjestämistä. Kävimme useiden julkisten tahojen
puheilla vedoten alueellisiin kehittämisstrategioihin, joissa he ovat itse määrittäneet
tapahtumien kehittämisen yhdeksi keskeisistä tavoitteista (Itä-Uudenmaan Liitto 2006, 12).
Emme saaneet minkäänlaista tukea näiltä tahoilta vaan järjestimme kaiken itse. 
Talvifestivaali ajatuksena on melkoisen haastava. Ajateltaessa mitä kaikkea
kesäfestivaaleilta haetaan voi huomata niiden tuottamisen talvella olevan mahdotonta tai
todella hankalaa. Festivaalin yksi vetovoimatekijä on että pääsee muutamaksi päiviksi
reissuun ja telttailemaan. Talvella tämä ei onnistu. Yritimme alkuun järjestää ihmisille
koulumajoitusta tai jotain makuusalia, mutta emme saaneet tiloja järjestettyä.
WF09 rajattiin K18 tapahtumaksi, joka oli mielestäni tekemistämme virheistä suurin.
Ikäraja johtui siitä että luulimme että koko tila pitää kartoittaa anniskelualueeksi, mutta
tämä oli loppujen lopuksi väärinkäsitys. Ikärajaus sulki meiltä pois suuren segmentin
potentiaalisia asiakkaita – tapahtuma sai jopa yhteydenottoja asian tiimoilta, sekä herätti
alueella yleistä keskustelua aiheesta ”miksi alle 18 vuotiaille ei järjestetä mitään”. Uskon
vahvasti siihen että jos olisimme ottaneet alle 18 vuotiaat mukaan tapahtumaan, olisimme
saavuttaneet myynnille asetetut tavoitteet.
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Jaoimme tapahtuman kahden eri musiikkityylin mukaisesti, rokkia perjantaina sekä hoppia
lauantaina. Tämä kuulostaa oudolta ja muistan kun ensimmäistä kertaa menimme
neuvottelemaan Speed Promotion & Agency Oy Ltd:n toimitusjohtaja Kalle Keskisen
kanssa. Hän sanoi että jokaisessa festivaalin järjestämiseen tarkoitetussa oppaassa
kerrotaan, että ohjelmatarjonta pitää rakentaa mahdollisimman laajaksi jotta se tuo erilaisia
asiakkaita paikalle (Keskinen 2009). Näin jälkeenpäin uskon, että ohjelma sekoitettuna
olisi vedonnut suurempaan kohderyhmään ja kokonaisuudessaan tuonut paikalle enemmän
kävijöitä.
Taidetehtaan akustiikkaa kehuttiin yhdeksi suomen parhaimmista. Tämä piti paikkaansa,
tosin vain klassisen musiikin tapahtumissa (Taidetehdas 2008). Normaalin kevyen
musiikin esittämiseen tila oli akustisesti todella haastava. Pyrimme Speed Rentalin
ammattilaisten kanssa akustoimaan tilaa ripustamalla vaimentavat kankaat seinille, mutta
tämä ei ollut riittävä ponnistus. Tilan akustointiin olisi pitänyt budjetoida erikseen rahaa
(Patronen & Ahonen 2009). 
Suuri osa tapahtuman ongelmista johtui luotettavan kumppanin puutteesta. Toimeksiantaja
ei pystynyt tarjoamaan lupaamiaan asioita ja tapahtuman virallisesti järjestävä taho muuttui
useasti. Alkuun tarkoitus oli tuottaa tapahtuma 1-2-3-rock ry:n nimissä, sitten Tmi
Pihkamedian nimissä, sitten Pomy Ry:n nimissä kunnes lopulta Speed Promotion &
Agency Oy Ltd saatiin mukaan. Tuottamiseen tuli taukoja kriittisillä hetkillä, ja koko
tapahtuman tulevaisuus oli useasti vaakalaudalla. Epävarmuus ja stressi monimutkaistivat
asioita koko syksyn 2008 ajan tapahtuman tuottamisessa.
Opiskelijaimago oli huono. Suuren kulttuuritapahtuman tuottaminen rakentuu pitkälti
uskottavuudelle. Järjestäjien pitää olla sellaisia että heihin suhtaudutaan tosissaan.
Luonteeltaan tapahtuman tukeminen on yritykselle melko epämääräistä. Uskon että osa
potentiaalisista yhteistyökumppaneista sekä sponsoreista eivät lähteneet mukaan
tapahtumaan koska sitä tuottivat opiskelijat. Ikävä kyllä, Speed Promotion & Agency Oy
Ltd:n astuminen kuvioihin tapahtui niin myöhään, ettei uusia kumppaneita saatu enää
hankittua. 
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Liitteet
Liite 1. Non-profit kulttuurijärjestäjän opas - Markkinointi
Phase one: Markkinointisuunnitelma
Markkinointisuunnitelma kalskahtaa monen korvaan kirosanana. Suunnitelmaa ei kannata
lähteä tekemään pohjalta, joka on tarkoitettu eri yrityksille vaan tapahtumalle riittää
huomattavasti pelkistetympi versio. Kirjoitettu suunnitelma maksaa kyllä itsensä takaisin
tapahtuman aikana, siitä on montaa eri arvaamatontakin hyötyä. Hyvä
markkinointisuunnitelma on tehty 75% omaan käyttöön työkaluksi ja 25% vakuuttamaan
kolmansia osapuolia (sponsoreita ja yhteistyökumppaneita) että myös tämä tapahtuman
osa-alue toteutetaan järjestelmällisesti sekä riittävän laajasti.
Oheinen kuva demonstroi kätevästi miten suunnitelman voi tehdä niin monimutkaiseksi,
että sen tulkittavuus ja hyödyllisyys kärsii paljon. Suunnitelmassa kannattaa muistaa että
ensisijaisesti se on työkalu ja sen on oltava helposti tulkittava myös ulkopuoliselle
henkilölle. Konkreettista tiivistä tekstiä ilman turhaa liirum laarumia...
Hyvä suunnitelma sisältää seuraavat asiat:
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• Markkinoinnin kohderyhmä tai kohderyhmät
• Markkinointiviesti tai markkinointiviestit
• Tapahtuman suunniteltu markkinointibudjetti
• Suunnitellut markkinointiviestinnän kanavat, oheismateriaali, suunniteltu näkyvyys
itse tapahtumassa
• Suunniteltu aikataulu
• Suunniteltu seuranta
Winterfest 09 tapahtuman markkinointisuunnitelma oli erittäin vajavainen.
Suunnitelman sijaan meillä oli käytössä yksi paperi, jossa oli merkittynä koko
markkinoinnin aikataulu – lehtimainoksien julkaisupäivät ja painodeadlinet eri
materiaalille. Kirjoitetusta suunnitelmasta olisi ollut tapahtumalle korvaamatonta
hyötyä – asiat piti hoitaa siten että markkinointivastaava oli tilanteissa mukana
kertomassa asioista, ne kun olivat yleensä vain hänen päässään.
Markkinoinnin kohderyhmä tai kohderyhmät
Kohderyhmä kannattaa rajata mahdollisimman tarkasti. Mitä tarkemmin rajattu se on niin
sitä helpompi on keksiä keinoja ja kanavia joilla heidät tavoittaa. Esimerkiksi 16-vuotiaat
tytöt löytää eri kanavaa pitkin kuin 70-vuotiaat miehet. Ryhmiä voi olla myös useita.
Jokaiselle on omat kanavat joista heidät tavoittaa. Usean kohderyhmän markkinoinnissa
voi myös varioida markkinointiviestiä siten, että se puree paremmin tavoiteltuun
porukkaan.
Esimerkiksi normaalissa mainonnassa tätä tehdään siten, että tytöille suunnattu mainos on
punertava ja pojille sinertävä. Viestiä voi muuttaa myös visuaalisuuden lisäksi
tekstisisällöltään hieman, jotta se tuntuu kohderyhmästä houkuttelevammalta.
Markkinointiviestinnän ydinajatus kannattaa kuitenkin pitää yhtenäisenä läpi
markkinointiviestintäprosessin – tämän toistaminen joka tilanteessa auttaa sen jäämistä
ihmisten mieleen.
Winterfest 09 tapahtuman ydinkohderyhmäksi määritettiin helposti alueen
opiskelijat. Valinta oli ainut looginen vaihtoehto, sillä meillä oli käytössämme
useita rahanarvoisia kanavia, millä saavutimme alueen opiskelijat ilmaiseksi ja
erittäin tehokkaasti. Yhdellä sähköpostilla tavoitti koko koulun opiskelijat, tällaista
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etulyöntiasemaa on typerää olla hyväksikäyttämättä. Muut kohderyhmät olivat
alueen muut nuoret ja ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat.
Viestiminen kannattaa suunnitella myös huolella. Kun nämä on tiedostettu ja määritelty ne
on helppo varmistaa ja lisätä kaikkeen materiaaliin. On niin helppo katsoa mainosta ja
kysyä itseltään toteuttaako se tapahtuma-markkinoinnin ydinviestiä: ”osta lippu!”.
Viestit voivat olla myös tietenkin erilaisia mutta ydinviesti olisi hyvä saada toimimaan
kaikessa eri materiaalissa. Tärkeää on myös varmistaa että kaikki tarvittava oheistieto
löytyy materiaalista. Tämän voi helposti roolipelata myös itsekseen käymällä
seuraavanlaisia ”keskusteluja” mainoksen ja potentiaalisen asiakkaan välillä:
• Markkinointimateriaali: ”Osta lippu!” (ydinviesti)
• Potentiaalinen asiakas: ”...miksi?” (järkiperusteinen kiistäminen)
• Markkinointimateriaali: ”no tietty koska täällä esiintyy tämä ja tämä, koska tämä on
uusi ja jännä, koska kaverisikin menevät kuitenkin, koska tää on just mitä tarviit,
koska tää näyttää viileeltä... lisätietoja saat mielin määrin täältä” (kaikki myyvä
oheistieto)
• Potentiaalinen asiakas: ”no okei, mistä saan lipun?” (vakuuttunut)
• Markkinointimateriaali: ”lippupalvelusta ja tiketistä – tietty myös paikallisesta
kioskista jos et tahdo tilata näistä palveluista” (osto-ohjeet)
• Potentiaalinen asiakas: ”jaahas jaahas, kaupat tuli :)” (toivottu reaktio)
Lyhyesti, kaikessa materiaalissa pitää olla vastattu kysymyksiin mitä, missä, milloin sekä
osto-ohjeet. Yksittäisessä markkinointiviestinnässä tärkein viesti saattaa olla myös muutos
tapahtuman esiintyjissä tai lippujen saatavuudessa. Nämäkin on paras varmuuden vuoksi
pureskella valmiiksi asiakkaalle – mainokseen voidaan lisätä isolla ”HUOM! Uusi
esiintyjä!” tai jotain muuta vastaavaa. Älä piilota tärkeää tietoa, joka voi olla ratkaiseva
lipunoston kannalta.
Tapahtuman suunniteltu markkinointibudjetti
Markkinointibudjetti tulee suhteuttaa koko tapahtuman budjettiin – määrällisesti sitä on
erittäin vaikeaa arvioida etukäteen. Helpoin keino on antaa markkinoinnille prosenttiosuus
35
suunnitellusta kokonaisbudjetista. Eri lähteitä katsomalla hyvä markkinointibudjetti on
yleensä noin 10-20% kokonaisbudjetista.
Markkinointibudjetin markkinointi – usein juuri markkinointiin käytettävä raha arvioidaan
reippaasti yläkanttiin. Siitä on hyötyä monessa eri tilanteessa. Markkinointibudjetin
suuruus määrittää hyvin pitkälle tapahtuman suuruuden kokonaisuudessaan. Tärkeimpänä
asiana budjetti määrää suunnitellun/luvatun sponsorinäkyvyyden.
Näissä rahoissa pitää ottaa huomioon myös se, että markkinointibudjetin on oltava ”oikeaa
rahaa”. Näitä kuluja ei pysty hoitamaan enää jälkikäteen lipputuloilla tai tapahtuman
voitoista vaan rahaa palaa sitä mukaan kun eri viestit lähtevät kohti kohderyhmää. Hyvä
suunnitelma on tässä korvaamaton, koska siitä näkee myös tarkasti, että mitä maksuja on
tulossa ja koska nämä pitää hoitaa.
Winterfestille suunniteltiin alkuun 10% markkinointibudjetti tapahtuman
kokonaisbudjetista. Tämä oli aika iso raha – budjetti sisälsi markkinointiviestinnän
lisäksi myös sponsorinäkyvyyden toteuttamisen itse tapahtumassa (iso osa myös
alueen sisustusta). Meidän budjetti onnistui erinomaisesti, kiitos muutaman
loistavasti onnistuneen yhteistyökumppanivalinnan, erinomaisten neuvottelujen ja
uskomattoman tuurin. Toteutunut markkinointibudjetti oli +- 0€.
Suunnitellut markkinointiviestinnän kanavat
Markkinointiviestinnän kanavat kannattaa suunnitella kattamaan kaikki mahdolliset
mediat. Mitä useammasta eri mediasta kohderyhmä kuulee viestin sen todennäköisemmin
he sen uskovat. Perinteiseen toistoon verrattuna monesta eri mediasta tuleva viesti otetaan
uskottavampana vastaan. Kanavia kannattaa myös olla monta erilaista sponsorinäkyvyyden
kattamiseksi. Jokainen potentiaalinen sponsori innostuu varmasti kun heille lupaa
televisio,- radio,- sekä lehtinäkyvyyttä.
Kanavien kattavuus kannattaa myös laskea ennen kuin tekee päätöksen. Tapahtuman
markkinoinnin tulisi tavoittaa huomattavasti enemmän ihmisiä kuin kävijätavoite
tapahtumassa on. Itse laskimme suunnilleen niin että jos noin 1% viestin saaneista innostuu
ja tulee tapahtumaan niin olemme tavoitteessa. Tällä kaavalla 1000 ihmistä vetävän
tapahtuman markkinointiviestinnän tulisi saavuttaa 100 000 ihmistä.
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Missä mainostaa? Helpoin vastaus tähän löytyy jo aiemmin tuotetusta
markkinointisuunnitelmasta. Markkinointiviestinnän kanavat kannattaa valita
kohderyhmän perusteella. Jos tapahtuman kohderyhmä ja jonkun median kohderyhmä ovat
samat niin tämä on luonnollinen valinta. Hyvin osuvan median kanssa on paikka myös
mediayhteistyölle - kohderyhmän kohdatessa myös kyseisen median sekä tapahtuman
rahalliset intressit kulkevat käsi kädessä.
WF09 tapahtumaa mainostettiin netin ja sissimarkkinoinnin lisäksi seuraavien
kaupallisten kanavien kautta – 2 paikallislehteä (1 ruotsinkielinen, 1
suomenkielinen), City-lehti, MTV-Finland, julistemainonta, flyerimainonta,
paikallisradio sekä muutamat promotilaisuudet. Tapahtuma näkyi ja kuului siis
televisiossa, lehdissä, kaduilla sekä radiossa.
Suunniteltu aikataulu
Aikataulua suunnitellessa kannattaa tehdä taustatyötä. Medioista kannattaa kaivaa kaikki
mahdollinen tieto jos joku numero sattuukin tavoittamaan kohderyhmän paremmin jostain
syystä. Esimerkiksi Ilta-sanomien valtakunnallisen alennuskampanjan aikana mainoksesi
saa huomattavasti enemmän näkyvyyttä kuin normaalissa numerossa.
Paperille kirjoitettu aikataulu on myös oiva työkalu. Sillä saadaan graafikko pysymään ajan
tasalla; milloin mikäkin on painossa tai julkaistaan. Aikataulusta on myös hyötyä jos
sponsoreita joudutaan vielä hakemaan kun mainonta on jo käynnissä. Tästä he näkevät
suoraan, että mihin kaikkeen näkyvyyteen heillä on vielä mahdollisuus päästä mukaan.
Markkinoinnin aikataulu toimii hyvin limittäin viestinnän aikataulun kanssa. Parhaassa
tilanteessa tapahtumanjärjestäjä pääsee sellaiseen tilanteeseen, että joku media muistuttaa
tapahtumasta koko ajan ennen tapahtumaa. Oivasti suunniteltu aikataulu toimii juuri näin.
Suurin ryminä ja panostus kannattaa suunnitella tapahtumapäivästä taaksepäin jatkuvaksi
niin pitkälle kuin paukut riittävät. Suuri osa ihmisistä tekee ostopäätöksen tapahtumaan
vasta viimeisellä viikolla.
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Meidän tapahtumassa aikataulutus toimi pitkälti vähän pakon sanelemana. Saimme
viimeiselle viikolle kunnon mediamyräkän mutta muuten mainonta meni ehkä
vähän turhan suunnittelematta. Valitsimme luonnollisesti kaikki juhlanumerot yms.
eri medioista mutta järjestelmällinen tavoitteellinen suunnittelu puuttui
markkinointiviestinnän takaa, ikävä kyllä. Ensi kerralla osaan tämänkin :)
Suunniteltu seuranta
Kannattaa ehdottomasti myös seurata mikä media toimii mitenkin. Helpoiten tämä käy
nykypäivänä Internet-sivustojen seurannan tulkitsemisena – jokaisen markkinoinnin
toimenpiteen jälkeen tulisi näkyä piikki sivuston kävijöissä. Kannattaa myös seurata
luonnollisesti lipunmyynnin tilastoja – nämäkin toivottavasti lähtevät nousemaan jokaisen
mainoksen myötä.
Tehokkaalla seurannalla löydetään tehottomat mediat ja ne jotka toimivat häiritsevän
hyvin. Seuranta mahdollistaa markkinointitoimenpiteiden muokkaamisen tehokkaampaan
suuntaan. Jos lipunmyynnissä tai nettisivulla ei tapahdu mitään, seuranta antaa myös
järjestäjälle aikaa tuumia koko juttua uudestaan. Tällöin saattaa joku rakentava asia olla
todella pahasti pielessä.
Eräs markkinoiden paras seurantajärjestelmä on onneksi ilmainen: Google Analytics.
Markkinointiviestinnän toteutus
Materiaalia ei kannata missään nimessä alkaa tekemään itse jos ei ole varma siitä että saa
homman hoidettua. Yleensä kaveriporukasta tai lähipiiristä löytyy pätevä graafikko joka
homman hoitaa.
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Useimmiten tapahtuman järjestämisessä on mukana yksi graafikko joka vastaa kaiken
materiaalin tuottamisesta. Tämä on erinomainen systeemi, sillä yhden tehdessä kaiken hän
on varmasti ajan tasalla eri muutoksista ja mainonnan linja sekä viestit pysyvät yhtenäisinä
loppuun asti. Linja kannattaa pitää yhtenäisenä viestin tehostamisen kannalta sekä myös
siksi, että yhteisellä graafisella ilmeellä toimittaessa graafikolle tulee huomattavasti
vähemmän työtä!
Helposti kuitenkin materiaalia voi olla niin paljon, ettei yksi ihminen sitä pysty tuottamaan.
Jos monta ihmistä tuottaa materiaalia niin yhdelle kannattaa antaa vastuu kaikesta – hän
oikolukee ja katsoo onko materiaalissa kaikki kunnossa.
Markkinointimateriaalin oikoluku on erittäin tärkeää ja se kannattaa tehdä
huolella – esimerkiksi Winterfest 09 painoi 2000 flyeriä tapahtumasta ja
materiaalin oikoluki viitisen eri henkilöä. Silti lopullisesta painotuotteesta puuttui
yksi esiintyjä minkä voi laskea melkoiseksi kardinaalimokaksi. Tästä löytyy lukuisia
esimerkkejä myös muista tapahtumista :)
Nettisivut
Nykyään tapahtumissa tehdään usein kaupat nettisivuston avulla. Kaikki muu mainonta
ohjaa ihmiset tapahtuman sivuille josta he sitten päätyvät tai eivät päädy ostamaan lippua.
On kriittistä että nettisivut ovat hyvät. Itse määrittelen hyvän tapahtumasivuston sen
kaupallisen tavoitteen pohjalta - seuraavan listan mukaisesti:
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• Lipunmyynti (liput helposti tilattavissa, teorian mukaan pitää olla alle 2,4
klikkauksen päässä)
• Informaatio (sivut tarjoavat viimeisimmän tiedon ohjelmasta ja kaiken mahdollisen
tiedon lisäpalveluista yms)
• Ulkonäko (sivut näyttävät kivalta)
• Yhteisöllisyys ja lisäpalvelut (sivustolla pystyy itse vaikuttamaan,
keskustelupalstat, vieraskirjat yms)
Kaikki tärkeimmät infot pystyy laittamaan etusivulle josta ne on helppo kävijän sisäistää.
Usein on myös tapana että kaikki tärkeä info toistuu myös jokaisella alasivulla. Varmista
siis sivuston kävijä ei joudu missään nimessä etsimään seuraavia tietoja:
• Mitä?
• Missä?
• Milloin?
• Mistä liput ja mihin hintaan?
Nettisivun rakennetta tuumittaessa kannattaa rehdisti ottaa mallia muilta.
Tapahtumanettisivustot ovat rakenteeltaan melko samanlaisia joten myös erottautuminen
edukseen hoituu suomessa aika helposti.
Mielestäni suomen parhaat tapahtumasivustot ovat:
• Ruisrock (suomen vanhin ja tyylikkäin rockfestari - sivut on poikkeuksetta upeet ja
selkeet. Ruisrockin sivut on myös edelläkävijä eri toiminnoissa mitä
tapahtumasivustolla tulee olla)
• Kuopiorock (megalomaanisen upet sivustot jossa on paljon pientä hienoa - Sivuston
rakenne ja yleinen fiilis hakee vertaistaan suomen maalla)
• Himos Festival (edustaa erilaista rockfiiliksen kärkikastia kun edelliset - kai tämän
linja on enemmän tyylikkään asiallinen. Erittäin toimiva saitti.)
• Winterfest 09 (meidän oma saitti joka sisältää kaiken tarpeellisen ollakseen toimiva
sivusto - kehitettävää kyllä vielä olisi)
Varmista aina että sivuistoilla on viimeinen tieto tapahtumasta!!!
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Liite 2. Cheek julisteen levikki
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Pomo 5
Point 5
Laurea 5
Kevari 4
Kevarin kauppa 2
M‐market 1
Näsin ässä 1
Taidetehdas 1
Terminaali 2
Leffateatteri 1
Subway 2
Kirjasto 1
Pasila 5
Haaga 5
Katu porvoo 20
Onnela 5
Musakauppa 1
Askolan lukio 3
Monninkylä 2
Sipoo 2
McD & ABC 2
Kokonhalli, urheiluhalli, bodytonic 6
Kuntoklubi 2
kitymarket 1
valintatalo 1
K‐market 1
Bussipysäkit 14
Liite 3. Markkinoinnin kustannustehokkuuden selvittämistä
(summat alustavia arvioita)
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Markkinointi: Kpl Paikka Saavuttaa hlö EUR EUR (sis.alv) Tehokkuus (EUR/Saa
Lehtimainokset:
Bbl 1 Etusivu 8171 0 0 0
Papper 1 1 sivu 65000 2500 3050 4,69
Soundi 1 1 sivu 25000 2020 2464,4 9,86
Ilta-uusimaa 1 1 sivu 35000 3000 3660 10,46
H2 1 1 sivu 3200 0 0 0
Veli 1 1 sivu 35000 0 0 0
Painotuoteet:
Juliste 1000 80000 360 360 0,45
Flyer 3000 3000 252,54 252,54 8,42
Käsiohjelma 2500 2500 725,9 725,9 29,04
Käyntikortit 700 700 120 120 17,14
Nettisivut 1 15000 0 0 0
Ulkomainokset
Mannerheiminkatu 1 20000 60 73,2 0,37
Taidetehtaan ulkoseinä 1 5000 500 610 12,2
Televisio:
Get in the pit / Diggari 900000 0 0 0
1197571 Yhteensä: 11316,04 0,94
Liite 4. Näkyvyyden hinnoittelussa käytetty mediakortti
Kuvaus
The Winterfest on kaksipäiväinen kulttuuritapahtuma Porvoossa, jonka pääpaino on musiikissa.
Festivaali järjestetään helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna keskelle Pohjolan talvea, ja sen
tarkoitus onkin toimia valopilkkuna kylmyyden ja pimeyden keskellä. Tapahtumassa tulee näkymään
selkeästi 2 elementtiä: musiikki ja aktiviteetit.
Tavoitteemme on ravistella Porvoon kaupunki hereille kulttuurillisesta horroksesta kevyen
musiikkitarjonnan saralla ja luoda tapahtumalle hyvä pohja seuraaville vuosille. Porvoon kaupungin
kulttuurielämän elävöittäminen ja ympärivuotistaminen ovat myös avainsanoja festivaalin idean
synnylle. The Winterfestin tapahtumapaikkana toimii historiallinen Taidetehdas, jonka akustiikka
musiikille on otollisin mahdollinen. Taidetehtaan tilat mahdollistavat sisäänpääsyn noin 800 hengelle.
Yhteystiedot 
The Wintefest -09
Osoite: XXXX SYMBIO
Puhelin: +358 50 569 4484 
www: www.winterfest.fi 
email: info@winterfest,fi 
Ilmoitusmyynti 
The Wintefest -09
Osoite: XXXX SYMBIO
Puhelin: +358 50 569 4484 
Email: ville@winterfest.fi 
Ilmoitusmyyjä: Ville Palmu
 
The Wintefest -09
Osoite: XXXX SYMBIO
Puhelin: +358 50 569 4484 
Email: kaisa@winterfest.fi 
Ilmoitusmyyjä: Kaisa Nyberg
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Ilmoitushinnat 
Mainospaikka: Näkyvyys: Hinta
Sisämainos * 2x 1300 henkeä 300
Ulkomainos * 2x 1300 henkeä 400
Aitamainos * 2x 1300 henkeä 500
Internetbanneri XX 100
Mainos WC 2x 1300 150
Käsiohjelma painos: 3000 300
Mainoshintoihin lisätään alv (22%) sekä *painokustannukset
Aikataulut
Materiaali:
Tapahtuman toteutus: 6.-7.2.2009
Viimeinen varauspäivä: 26.10.2009
Valmistettava painomateriaali: 1.1.2009 mennessä
Valmis materiaali: 12.01.2009 mennessä
Rajoitukset:
The Winterfest varaa oikeuden olla julkaisematta materiaalia joka ei noudata lakeja
tai mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä.
Peruutukset:
Peruutukset on tehtävä viimeiseen varauspäivään mennessä. Jos ilmoitus perutaan
viimeisen varausajan jälkeen tai asiakas ei toimita aineistoa, The Winterfest on
oikeutettu veloittamaan asiakkaalta ilmoituksen bruttohinnan.
Tekniset tiedot
Sisä- ja ulkomainos:
Hiemen läpikuultava valkoinen 100 % polyester-lippuneulos
Koko 2m x 1,28m
Paino: Tavako Oy PL 1416, 00101 Helsinki
Painomenetelmä: Offset
Aineisto: Painovalmis (resoluutio 300dpi tai vektorigrafiikkaa) .pdf .eps .ai 
Asiakas toimittaa valmiin aineiston. The Winterfest suorittaa myös logon
muuntamisen vektorimuotoon ja painovalmiin materiaalin valmistelun mutta tästä
veloitetaan 50 € (vektorointi) tai 100 € (mainoksen tekeminen)
Tekniset lisätiedot: ville@winterfest.fi
Aitamainos:
Hiemen läpikuultava valkoinen 100 % polyester-lippuneulos
Koko 2m x 1,28m
Paino: Tavako Oy PL 1416, 00101 Helsinki
Painomenetelmä: Offset
Aineisto: Painovalmis (resoluutio 300dpi tai vektorigrafiikkaa) .pdf .eps .ai 
Asiakas toimittaa valmiin aineiston. The Winterfest suorittaa myös logon
muuntamisen vektorimuotoon ja painovalmiin materiaalin valmistelun mutta tästä
veloitetaan 50 € (vektorointi) tai 100 € (mainoksen tekeminen)
Tekniset lisätiedot: ville@winterfest.fi
Mainos lavarakenteissa:
Hiemen läpikuultava valkoinen 100 % polyester-lippuneulos
Koko 2m x 1,28m
Paino: Tavako Oy PL 1416, 00101 Helsinki
Painomenetelmä: Offset
Aineisto: Painovalmis (resoluutio 300dpi tai vektorigrafiikkaa) .pdf .eps .ai 
Asiakas toimittaa valmiin aineiston. The Winterfest suorittaa myös logon
muuntamisen vektorimuotoon ja painovalmiin materiaalin valmistelun mutta tästä
veloitetaan 50 € (vektorointi) tai 100 € (mainoksen tekeminen)
Tekniset lisätiedot: ville@winterfest.fi
Internetmainos:
Koko: 468 x 60 pix, max 50 kt
Sallitut formaatit: JPEG, (animoitu) GIF, Flash
Kesto: Tapahtuman toteutuksesta 2vko eteenpäin asti
Sijainti: Winterfestin etusivu, oikea laita
Asiakas saa vaihtaa banneria sopimusaikana. Asiakas toimittaa valmiin
banneriaineiston The Winterfestille. Muussa tapauksessa The Winterfest veloittaa
bannerin tekemisestä 50€.
Lisätiedot: ville@winterfest.fi
Mainos WC:
Koko: A4 CMYK
Sallitut tiedostomuodot: Painoresoluutioinen (300) .jpg .pdf .ai .eps .tif 
Painomenetelmä: Offset, laminoitu
Paino: Oy PL 1416, 00101 Helsinki
Oveen naisille suunnattuja mainoksia, takaseinään miehille. Asiakas toimittaa valmiin
aineiston. The Winterfest suorittaa myös logon muuntamisen vektorimuotoon ja
painovalmiin materiaalin valmistelun mutta tästä veloitetaan 50 € (vektorointi) tai 100
€ (mainoksen tekeminen)
Lisätiedot: ville@winterfest.fi
Käsiohjelma:
Koko: 100x210mm CMYK
Mainoskoot: 
2/1 200x210mm 500€
1/1 100x210mm 300€
1/2 100x105mm 175 €
Sallitut tiedostomuodot: Painoresoluutioinen (300dpi) .jpg .pdf .ai .eps .tif 
Painomenetelmä: Offset
Stiftattu vihko
Paino: Oy PL 1416, 00101 Helsinki
Asiakas toimittaa valmiin aineiston. The Winterfest suorittaa myös logon
muuntamisen vektorimuotoon ja painovalmiin materiaalin valmistelun mutta tästä
veloitetaan 50 € (vektorointi) tai 100 € (mainoksen tekeminen)
Lisätiedot: ville@winterfest.fi
Lehtimainokset:
Mediat: Soundi, Rumba, Veli
Mainoskoot: The Winterfest mainostaa molemmissa 1/1 mainoksella, yritykselläsi on
tilaisuus saada logo/mainos mukaan
Sallitut tiedostomuodot: Painoresoluutioinen (300dpi) .jpg .pdf .ai .eps .tif 
Painomenetelmä: Offset
Asiakas toimittaa valmiin aineiston. The Winterfest suorittaa myös logon
muuntamisen vektorimuotoon ja painovalmiin materiaalin valmistelun mutta tästä
veloitetaan 50 € (vektorointi) tai 100 € (mainoksen tekeminen)
Lisätiedot: ville@winterfest.fi
Juliste:
Koko: A2 CMYK
Painos: 1000kpl
Jakelu: Koko Itä-Uusimaa ja lisäksi eri koulut Uudenmaan alueelta
Sallitut tiedostomuodot: Painoresoluutioinen (300dpi) .jpg .pdf .ai .eps .tif 
Painomenetelmä: Offset
Paino: Oy PL 1416, 00101 Helsinki
Asiakas toimittaa valmiin aineiston. The Winterfest suorittaa myös logon
muuntamisen vektorimuotoon ja painovalmiin materiaalin valmistelun mutta tästä
veloitetaan 50 € (vektorointi) tai 100 € (mainoksen tekeminen)
Lisätiedot: ville@winterfest.fi
Flyerit:
Koko: A6 CMYK
Painos: 3000kpl
Jakelu: Koko Itä-Uusimaa ja lisäksi eri koulut Uudenmaan alueelta
Sallitut tiedostomuodot: Painoresoluutioinen (300dpi) .jpg .pdf .ai .eps .tif 
Painomenetelmä: Offset
Paino: Oy PL 1416, 00101 Helsinki
Asiakas toimittaa valmiin aineiston. The Winterfest suorittaa myös logon
muuntamisen vektorimuotoon ja painovalmiin materiaalin valmistelun mutta tästä
veloitetaan 50 € (vektorointi) tai 100 € (mainoksen tekeminen)
Lisätiedot: ville@winterfest.fi
Liite 5. WF09 mainokset lehdissä
 pvm lehti  koko muuta
ma 12.01.09
ti 13.01.09
ke 14.01.09 Väre Pieni 81 x 150mm Uusimaan viikkoliite, preklubimainos
to 15.01.09 Uusimaa Puoli sivua 28,5 x 180mm
pe 16.01.09 Bbl Kokosivu 6x 365mm Bbl peittojakelu, voi olla vähän pienempi jos rahat ei riitä
la 17.01.09 Uusimaa Puoli sivua 28,5 x 180mm
su 18.01.09 Uusimaa Kokosivu 28,5 x 360mm Sunnuntainrolla laajempi jakelu
ma 19.01.09
ti 20.01.09 Bbl Pieni 3x 150mm Preklubimainos
ke 21.01.09 Pre-klubi #2
to 22.01.09
pe 23.01.09
la 24.01.09
su 25.01.09 Uusimaa Puoli sivua 28,5 x 180mm Sunnuntainrolla laajempi jakelu
ma 26.01.09
ti 27.01.09
ke 28.01.09 Väre Puoli sivua 28,5 x 180mm Uusimaan viikkoliite
to 29.01.09 Sipoon sanomat Puoli sivua 28,5 x 180mm Ilmestyy torstaisin
pe 30.01.09 City-lehti Kolmasosasivu 1/3 Jakelu pääkaupunkiseutu (sis. Porvoo)
la 31.01.09
su 01.02.09 Uusimaa Kokosivu 28,5 x 360mm Sunnuntainrolla laajempi jakelu
ma 02.02.09 Uusimaa Puoli sivua 28,5 x 180mm
ti 03.02.09 Uusimaa Puoli sivua 28,5 x 180mm
Bbl Pieni 6x 80mm
ke 04.02.09 Väre Puoli sivua 28,5 x 180mm Uusimaan viikkoliite
Bbl Pieni 6x 80mm
to 05.02.09 Uusimaa Puoli sivua 28,5 x 180mm
Bbl Pieni 6x 80mm
pe 06.02.09 Bbl Pieni 6x 80mm
la 07.02.09
Preklubimainos Bbl (palstaa x mm)
Tapahtumamainos Uusimaaa (mm x mm)
